

Trà Vinh, ngày 20 tháng 7 năm 2020

## **CÔNG KHAI TÓM TẮT KẾT LUẬN THANH TRA**

### **Dự án Xây dựng các phòng học thuộc Đề án Mầm non 05 tuổi trên địa bàn huyện Cầu Ngang (Khối 05 phòng học + 06 phòng chức năng) - Giai đoạn 2**

Thực hiện Quyết định số 34/QĐ-SXD ngày 07/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc thanh tra Dự án Xây dựng các phòng học thuộc Đề án Mầm non 5 tuổi trên địa bàn huyện Cầu Ngang (Khối 05 phòng học + 06 phòng chức năng) - giai đoạn 2, do UBND huyện Cầu Ngang làm Chủ đầu tư. Từ ngày 19/5/2020 đến ngày 29/6/2020, Đoàn Thanh tra đúng theo nội dung kế hoạch tiến hành thanh tra đã được Giám đốc Sở Xây dựng phê duyệt.

Kết quả thanh tra cho thấy chủ đầu tư, quản lý dự án và các đơn vị có liên quan còn một số hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm chấn chỉnh khắc phục kịp thời trong công tác quản lý đầu tư xây dựng.

#### **1. Chủ đầu tư:**

Có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý dự án kiểm tra phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện khắc phục lại những thiếu sót trong công tác quản lý chất lượng công trình và công tác tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn đảm bảo theo quy định.

#### **2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện:**

- Rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn và hồ sơ công tác quản lý chất lượng công trình.

- Phối hợp với nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát khắc phục lại bản vẽ hoàn công phù hợp với thực tế thi công và hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình. Trong thời gian tới, cần quản lý có trách nhiệm và kiểm tra chặt chẽ hơn nữa tránh để xảy ra thiếu sót.

#### **3. Đơn vị thi công:**

- Khắc phục lại bản vẽ hoàn công phù hợp với thực tế thi công.
- Rút kinh nghiệm và khắc phục lại hồ sơ quản lý chất lượng công trình.

#### **4. Đơn vị tư vấn giám sát:**

- Kết hợp kiểm tra khắc phục lại bản vẽ hoàn công phù hợp với thực tế thi công và hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình.

- Rút kinh nghiệm trong công tác giám sát thi công tại công trình và theo hợp đồng đã ký kết.

\* Qua thanh tra đã kịp thời chấn chỉnh, kiến nghị khắc phục các hạn chế, thiếu sót, rút kinh nghiệm đối một số tổ chức có liên quan ./.

**Nơi nhận:**

- Giám đốc Sở XD (báo cáo);
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, TTrXD.

**TRƯỞNG ĐOÀN**



**CHÁNH THANH TRA**  
**Phan Văn Bình**