



Trà Vinh, ngày 23 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÓM TẮT
Dự án Bùn Thải

1. Tên công trình: Đầu tư công trình Chứa bùn thải nạo vét từ công trình vệ sinh trên địa bàn thành phố Trà Vinh. **Gọi tắt là dự án Bùn Thải**

- Dự án Bùn thải được chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của chủ tịch UBND tỉnh.

2. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh.

3. Mục tiêu xây dựng: Cải thiện mức độ ô nhiễm của nguồn bùn. Hạn chế các tác nhân gây ô nhiễm và lây lan dịch bệnh, từng bước giúp thành phố Trà Vinh thực hiện tốt các qui định về bảo vệ môi trường.

4. Qui mô dự án:

- Hàm tự hoại 03 ngăn, bể điều hòa, bể aerotank, bể lắng sinh học, bể khử trùng và bể nén bùn. Diện tích xây dựng **66m²**; kết cấu BTCT;

- Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, đường ống công nghệ, thiết bị công nghệ xử lý nước, bùn thải; công nghệ xử lý nước, bùn thải là công nghệ AAO.

- Máy ép bùn khung bản.

5. Địa điểm xây dựng: Ấp Sâm Bua, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành

6. Tổng mức đầu tư: 2.145.482.000đ (hai tỷ, một trăm bốn mươi lăm triệu, bốn trăm tám mươi hai ngàn đồng)

7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

8. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020

9. Đơn vị thi công: Doanh nghiệp tư nhân SXTM Nguyễn Trinh.

10. Đơn vị giám sát: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng.

11. Tiến độ thực hiện: Dự án khởi công xây dựng ngày 17/7/2020 và hiện nay đang thi công phân móng. *TS/ML*

Nơi nhận:

- VP Sở Xây dựng;
- Lưu: QLXD.

TRƯỞNG PHÒNG

Huỳnh Sereây Sambatt.